

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Маркетинговая стратегия развития КИП «Русские берега»	4-19
1.1. Анализ тенденций и перспектив развития сферы туризма Вологодской области	4
1.2. Анализ туристской и обеспечивающей инфраструктуры сферы туризма в Вологодской области, в том числе для реализации культурно-познавательного и круизного туризма	7
1.3. Обоснование создания КИП «Русские берега»	9
1.4. Формирование туристских потоков на территории Вологодской области	18
2. Концепция КИП «Русские берега»	20-23
2.1. Цели и задачи инвестиционного проекта	20
2.2. Описание инвестиционного проекта	21
2.3. Социально-экономические результаты проекта	21
2.4. Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального бюджета	22
2.5. Сведения о включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов на уровне субъекта Российской Федерации	23
3. Прогнозные количественные показатели результатов реализации КИП «Русские берега»	24
4. План создания КИП «Русские берега»	26-28
4.1. Основные объекты инвестиционного проекта, источники их финансирования	26
4.2. План-схема инвестиционного проекта	26
4.3. План-график проведения строительно-монтажных работ	26
4.4. Оценка предполагаемой стоимости объектов инвестиционного проекта	26
4.5. Потребность в дополнительных мощностях в	27

электроснабжении, водоснабжении, других ресурсах необходимых для функционирования объектов туристской инфраструктуры инвестиционного проекта

5. Финансово-экономическое обоснование КИП «Русские берега»	29
5.1. Расчет кадровой потребности	29
Приложение № 1 План-схема КИП «Русские берега»	31
Приложение № 2 Карта объектов обеспечивающей инфраструктуры КИП «Русские берега» на 2019-2025 годы	32
Приложение № 3 Карта объектов туристской инфраструктуры КИП «Русские берега» на 2019 – 2025 годы	33
Приложение № 4 Перечень нормативно-правовых актов Вологодской области в сфере туризма	34
Приложение № 5 План-график строительства объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры КИП «Русские берега»	35
Приложение № 6 План-график финансирования КИП «Русские берега»	44
Приложение № 7 Прогнозные количественные показатели результатов реализации КИП «Русские берега»	52

## **1. Маркетинговая стратегия развития КИП «Русские берега»**

### **1.1. Анализ тенденций и перспектив развития сферы туризма в Вологодской области**

Вологодская область расположена на севере Европейской части России, вблизи главных мегаполисов – Москвы (500 км) и Санкт-Петербурга (600 км).

Регион отличается выгодным географическим положением в плане транспортной доступности. Через территорию Вологодской области проходят все виды транспортных коммуникаций: железные и автомобильные ветви федерального значения, Волго-Балтийский водный путь и воздушный коридор Европа-Азия:

- железнодорожные магистрали по основным направлениям Москва – Архангельск – Мурманск и Воркута; Санкт-Петербург – Екатеринбург;
- автодороги: федерального значения: Вологда – Новая Ладога, Вологда – Медвежьегорск, Москва – Архангельск, сеть автодорог областного значения;
- Волго-Балтийский водный путь;
- авиасообщение: аэропорты в Вологде, Череповце и Великом Устюге.

Вологодская область располагает огромным потенциалом, как для развития внутреннего туризма, так и для приема иностранных путешественников. Наличие в регионе уникальных природных ресурсов с живописными северными ландшафтами и экологически чистыми местностями, культурно-исторических и этнических памятников наследия Русского Севера создают все условия для культурно-познавательного и круизного туризма.

В Кирилловском районе (с. Ферапонтово) расположен всемирно известный памятник истории и культуры – Музей фресок Дионисия, национальное сокровище, памятник российской и европейской культуры. Ряд городов и населенных пунктов области (Белозерск, Великий Устюг, Вологда, Устюжна, Тотма и другие) имеют статус исторических и являются музеями под открытым небом.



До настоящего времени сохранились такие нетрадиционные художественные промыслы, как вологодское кружево, уникальные промыслы Великого Устюга – шемогодская резная береста и

чернение по серебру.

Регион является родиной всероссийских брендов: «Вологодское масло», «Дед Мороз», «Вологодское кружево». Вологодский край как часть Русского Севера сумел сохранить значительное число памятников этнического наследия русского народа (песни, сказания, былины, летописи).



С 2015 года регионами СЗФО при поддержке Министерства культуры и туризма Российской Федерации, Федерального агентства по туризму реализуется межрегиональный историко-культурный и туристский проект «Серебряное ожерелье России», целью которого

является развитие внутреннего и въездного туризма на территории СЗФО России. Вологодская область выступает координатором данного проекта. В настоящее время в проекте участвуют 22 туроператора Вологодской области, которыми представлено более 113 различных вариантов межрегиональных и региональных туристских маршрутов.

С 2015 года Вологодская область участвует в реализации федерального проекта «Русские усадьбы», который реализуется по инициативе Министерства культуры Российской Федерации. Особое внимание уделяется вопросам развития детского туризма. В рамках проекта «Живые уроки» туроператорами области проведены тестовые туристские маршруты, состоялся Областной образовательный салон с презентацией туристских программ для школьников, областной семинар для педагогических работников по реализации проекта. В проекте участвуют 12 государственных и муниципальных музеев области, которыми подготовлено 206 образовательных экскурсий.

В 2 городах и 22 районах области развиваются туристские бренды. Муниципальными образованиями области разработано более 280 различных туристских маршрутов и экскурсионных программ, в том числе 35 религиозно-познавательных и паломнических маршрутов, операторами которых являются туристские организации области, учреждения культуры и туризма области.

Прогнозируется увеличение туристского потока в Вологодскую область с 2900,7 тыс. человек в 2017 году до 3935,0 тыс. человек к 2025 году.

#### **Прогноз туристского потока в Вологодскую область**

	Ед.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Количество посетителей области, туристов и экскурсантов	тыс. чел.	2900,7	2950,0	3000,0	3050,0	3150,0	3300,0	3470,0	3645,0	3935,0

## **1.2. Анализ туристской и обеспечивающей инфраструктуры сферы туризма в Вологодской области, в том числе для реализации культурно-познавательного и круизного туризма**

По состоянию на 1 января 2018 года в муниципальных образованиях области функционируют 310 коллективных средств размещения с общим номерным фондом 5 541 номер на 15 194 койко-места.

Музейная сеть представлена 27 музеями, в том числе: 1 музей-заповедник федерального ведения, 4 музея регионального ведения и 22 муниципальных музеев.

Музеи области предлагают более 80 объектов музейного показа, в их ведении находится 110 наиболее интересных и значимых объектов историко-культурного наследия, 84 объекта музеефицированы.

За период 2015-2017 годы открыто около 200 объектов туристской индустрии в районах области, в том числе в 2015 году - 70, 2016 году - 67, 2017 году - 60.

Объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в области, за 2015-2017 годы составил более 1,0 млрд. рублей, в том числе:

2015 - 495,0 млн. рублей;

2016 - 315,4 млн. рублей;

2017 - 222,19 млн. рублей.

Через территорию Вологодской области проходит основная часть Волго-Балтийского Водного пути. По интенсивности судоходства Волго-Балт относится к водным путям 1-го класса. Водный транспорт имеет огромное значение для развития туризма. По территории области пролегает 400 километровая трасса Волго-Балтийского водного пути, тысячи километров судоходных рек и озер, которые являются основными точками приема большинства потоков транзитных зарубежных и многих отечественных туристов.

Стоянки для приема туристских теплоходов находятся в с. Горицы и д. Кузино Кирилловского района, Ирма Шекснинского района, городах Череповец, Белозерск и Вытегра. Стоянки составляют: 3 и 6 часов - Вытегорский район; 4 часа – г. Белозерск; 3-13 часов – г. Череповец.

В 2013 году в селе Горицы Санкт-Петербургской фирмой ООО «Конт» построен новый, отвечающий современным требованиям безопасности, причал. Площадь застройки нового причала – 429,4 кв. м, длина 87 м. Причал одновременно может принять четыре теплохода проекта 302 – 301.

Новое направление развития речного туризма в Вологодской области - яхтенный туризм. Вологодская область постепенно начинает привлекать индивидуальных туристов, предпочитающих водный транспорт. На данный момент большой шаг вперед сделал Вытегорский район, который является «водными воротами» в регион со стороны севера.

На территории Шекснинского муниципального района располагается 4 причала (в т.ч. марина «Шексна»), имеется парусный клуб «Яхт-клуб Иванково». «Яхт-клуб Иванково» – спортивный клуб, парусная школа, которая осуществляет обучение детей с 8-9 лет. Марина «Шексна» располагается на реке Шексне около д. Кочино. Представляет собой причал для швартовки транзитных яхт и катеров, имеется охраняемая стоянка, возможность пополнить запасы топлива и воды.

В городе Череповце разработан проект яхт-клуба. Проект «Череповецкий крейсерский яхт-клуб» направлен на возрождение парусного спорта в г. Череповце и Вологодской области, открыта школа яхтенного рулевого.

В 2017 году произвели остановку и получили экскурсионное обслуживание 840 туристских теплоходов.

В 2018 году планируется принять 850 теплоходов таких туроператоров как: «Водоходъ», «Бриз», «Донинтурфлот», «Мостурфлот»,

«Инфофлот Самара», «Круиз», «Академфлот», «Волга – Волга», «Экспресс - Тур» и др.

**Информация по судозаходам на туристские стоянки  
Вологодской области**

<b>Стоянки</b>	<b>2015 год</b>	<b>2016 год</b>	<b>2017 год</b>
Горицы	397 14 яхт	472	578
Кузино	87	86	100
Вытегра	61	90	95
Череповец	48	43	47
Ирма	24	25	15
Шексна	0	0	0
Белозерск	1	0	5
<b>Итого:</b>	<b>614</b>	<b>716</b>	<b>840</b>

### **1.3. Обоснование создания КИП «Русские берега»**

Объекты обеспечивающей и туристской инфраструктуры, предлагаемые к включению в инвестиционный проект, являются в настоящее время и в ближайшей перспективе наиболее стратегически важными, исходя из задач развития туристской привлекательности территорий, расширения спектра услуг и повышения транспортной доступности. При формировании перечня объектов учтены имеющиеся ресурсы туристской инфраструктуры, потребности потребителей услуг, историческая обусловленность территорий, входящих в состав проекта.

Основными объектами обеспечивающей и туристской инфраструктуры, планируемых к созданию в рамках инвестиционного проекта, являются:

***Объекты обеспечивающей инфраструктуры проекта (внести изменения, дополнить или исключить):***



## **1. Субкластер «Череповец – горячее сердце Русского Севера» (г. Череповец).**

1.1. Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление (проектно-сметная документация разработана, экспертиза пройдена);

1.2. Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста (проектно-сметная документация разработана, экспертиза пройдена);

1.3. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в створе ул. Горького» (разработка проектно-сметной документации, экспертиза – 2019 год);

1.4. «Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление» (разработка проектно-сметной документации, экспертиза – 2019 год).

*(внести изменения, дополнить или исключить):*

## **2. Субкластер «Приозерный» (Белозерский район).**

2.1. Дноуглубительные работы на примыкании к дамбе (бечевнику), ограждающей Белозерский канал от озера, в створе ул. Урицкого, для размещения пассажирского причала (разработка проектно-сметной документации, экспертиза – 2022 год);

2.2. Строительство разводного моста через канал в створе ул. Дзержинского (разработка проектно-сметной документации, экспертиза – 2021 год);

2.3. Реконструкция Набережной П.К.Георгиевского (2-ая очередь) (корректировка проектно-сметной документации, экспертиза – 2021 год);

При условии строительства пешеходного моста Набережная, в части Бечевника, будет использоваться как пешеходный променад со смотровыми площадками, беседками, возможностью посмотреть памятник посвященный строительству Белозерского канала, а так же местом где будет возможно устроить причал для маломерных судов, яхт. Второй участок, который необходимо обустроить это городской пляж. После

благоустройства территория пляжа будет совмещать прогулочную функцию с функцией пляжа, отдыха и занятия спортом, так же предусмотрена проезжая часть для спецтехники. Проектно-сметная документация на выполнение работ по реконструкции набережной П.К.Георгиевского разработана, необходима корректировка.

2.4. Строительство обеспечивающей инфраструктуры сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения к познавательно-развлекательному комплексу «Былинное Белоозеро» на территории Белозерского Кремля и причалу для приема пассажирских судов, в т.ч. проведение археологических изысканий (разработка проектно-сметной документации, экспертиза – 2022 год);

2.5. Реконструкция автодороги Белозерск-Кириллов (через переправу Десятовская) (разработка проектно-сметной документации, экспертиза – 2024 год).

Реконструкция автодороги даст новый импульс развитию туризма в Белозерском и Кирилловском районах. Прямое транспортное сообщение позволит туристам в один день посетить и Белозерск, и Кириллов (дорога займет не более часа), появится возможность доставки автобусом туристов с круизных теплоходов, пришвартованных в д. Кузино и Горицах.

*(внести изменения, дополнить или исключить):*

**3. Субкластер «Вытегорье – корабельная сторона» (Вытегорский район).**

3.1. Строительство набережной р. Вытегры от ул. Урицкого до ул. Чехова» (разработка проектно-сметной документации, экспертиза – 2019 год);

Строительство набережной предполагает воссоздание ее в том виде, в котором она существовала в 19 веке с устройством спусков к реке, причалов для маломерных судов и восстановлением части бечевника – дороги, по которой бурлаки тянули баржи, реконструкцией детского парка

в «речной» тематике, созданием экспозиции деревянных судов, ходивших по Мариинской системе.

??? 3.2. Строительство сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения к музейно-туристскому комплексу «Богоявленский» (разработка проектно-сметной документации, экспертиза – 2024 год);

В настоящее время на отведенном участке отсутствует инженерная инфраструктура, для успешного функционирования комплекса и обеспечения его привлекательности для инвесторов требуется строительство следующих объектов инженерной инфраструктуры: водозаборная скважина и водопроводные сети, очистные сооружения и сети водоотведения, сети электроснабжения.

3.3. Реконструкция территории пассажирского причала в г. Вытегра (разработка проектно-сметной документации, экспертиза – 2021 год).

3.4. Бадожский погост ????

*(внести изменения, дополнить или исключить):*

#### **4. Субкластер «Северная Фиваида» (Кирилловский район).**

4.1. Реконструкция открытых парковых площадок в г.Кириллове (разработка проектно-сметной документации, экспертиза – 2020 год);

Осмотрев достопримечательности Кирилло-Белозерского музея-заповедника, у туристов есть время для прогулок по старинным улочкам города Кириллова, в том числе и для посещения парковых зон. В настоящее время парки города находятся в удручающем состоянии, что может сказаться негативно на впечатление о городе.

4.2. Строительство автодороги на д. Косые Гряды (корректировка проектно-сметной документации, экспертиза – 2023 год);

Историко-этнографический комплекс «Сугорье» расположен на причале в м. Кузино (рядом с деревней Кузино). Теплоходные туристы, посетив историко-этнографический комплекс «Сугорье», направляются на экскурсии в Кирилло-Белозерский музей-заповедник и Музей фресок Дионисия. Трансфер туристов осуществляется автобусным транспортом. В

настоящее время к комплексу ведет грунтовая дорога, нуждающаяся в реконструкции.

4.3. Реконструкция набережной водопровода, очистных канализационных сооружений и канализационных сетей в с. Горицы (разработка проектно-сметной документации, экспертиза – 2024 год);

В селе Горицы расположена стоянка круизных теплоходов. Действующий туристский водный маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом позволяет ежегодно принимать сотни туристских групп с теплоходов, останавливающихся в селе Горицы и м. Кузино.

Для более комфортного пребывания туристов на Кирилловской земле, необходима реконструкция набережной с.Горицы. Так как круизные теплоходы стоят на причалах района от 2 до 5-6 часов, то появляется необходимость в обеспечении теплоходов питьевой водой и сбросом канализационных отходов.

4.4. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры (канализационных сетей), ведущих к автокемпингу «Кузьминка» (разработка проектно-сметной документации, экспертиза – 2023 год).

*(внести изменения, дополнить или исключить):*

**5. Субкластер «Русские берега. Никольская набережная» (Шекснинский район).**

5.1. Реконструкция набережной вдоль реки Шексна (дноуглубительные и берегоукрепительные работы, инженерная инфраструктура) в п. Шексна (разработка проектно-сметной документации, экспертиза – 2022 год);

5.2. Реконструкция набережной вдоль реки Шексна (транспортная инфраструктура) в п. Шексна (разработка проектно-сметной документации, экспертиза – 2024 год).

Территория, на которой планируется реализация проекта, представляет собой 80 га прибрежной зоны протяженностью 2,3 км,

расположенные в черте поселка вдоль фарватера реки Шексна в непосредственной близости от узла гидросооружений.

В соответствии с генеральным планом поселка Шексна администрацией района разработана архитектурно-планировочная концепция реновации участка набережной реки Шексна, где планируется разместить: жилую застройку, коммерческие и общественно-деловые пространства, природно-рекреационные территории и места для размещения инженерной инфраструктуры. Проектом предусматривается транспортно-пешеходная сеть и устройство парковых пространств.

План реализации проекта предполагает поэтапное освоение территории и подразумевает создание на территории набережной реки Шексна полноценного туристическо-делового центра, а также инфраструктурной и жилой базы для существующих и вновь образуемых предприятий на территории района и Вологодской области в целом.

*(внести изменения, дополнить или исключить):*

#### **6. Субкластер «Берег русской старины» (Усть-Кубинский район).**

6.1. Берегоукрепление р. Кубена в с. Устье (разработка проектно-сметной документации, экспертиза – 2019 год);

6.2. Реконструкция набережной в с. Устье (разработка проектно-сметной документации, экспертиза – 2019 год).

Карта объектов обеспечивающей инфраструктуры КИП «Русские берега» на 2019 – 2025 годы представлена в приложении 2.

### ***АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ по объектам тур инфраструктуры***

***Объекты туристской инфраструктуры (внести изменения, включить новые объекты, дополнить или исключить):***

**1. Субкластер «Череповец – горячее сердце Русского Севера» (г. Череповец).**

1.1. Туристско-рекреационный комплекс (г. Череповец, ул. Рыбинская). Реализация данного проекта предполагает строительство тематического туристско-рекреационного комплекса, в состав которого входит конно-спортивный комплекс.

1.2. Культурно-развлекательный комплекс (г. Череповец, Октябрьский пр.);

Комплекс регионального значения ориентирован на проведение досуга всей семьи. Данный комплекс будет включать не только торговые площади, но многозальный кинотеатр, семейный развлекательный центр, рестораны, кафе, фудкорт.

1.3. Спортивный комплекс с бассейном;

Проект предполагает строительство на ул. Городецкой многофункционального спортивного комплекса с бассейном под управлением международного оператора.

1.4. Многофункциональный гостиничный комплекс (г. Череповец, ул. М.Горького);

1.5. Туристско-рекреационный комплекс в районе Усадьбы Гальских.

**2. Субкластер «Приозерный» (Белозерский район) (внести изменения, включить новые объекты, дополнить или исключить):**

2.1. Причал для приема пассажирских судов;

Разработан эскизный проект причала, выполненный институтом ООО «Инпроектречтранс». Причал запроектирован в виде пирса, расположенного перпендикулярно дамбе между каналом и озером. Проектируемый пирс предусматривает швартовку теплоходов с двух сторон в три корпуса.

2.2. «Legenda Курорт СПА» (построен? Может исключить?);

Проект включает в себя:

- Апартамент-отель «Legenda» на 26 номеров;
- Арт-кафе «60 параллель»;

- 20-ти метровый плавательный бассейн, оборудованный для различного вида гидромассажа, с волновым бассейном.
- Гостиничный корпус на 16 апартаментов;
- СПА комплекс «Лесное озеро»;
- Конференц-зал, Фитнес-зал, Игровой зал для детей;
- Сопутствующую спортивную и детскую инфраструктуру (площадки для волейбола, баскетбола, мини-футбола, бадминтона, детские площадки, электронный тир, детские игровые автоматы, столы для тенниса, прокат лыж, велосипедов и многое другое).

Вся необходимая для реализации проекта «Legenda Курорт СПА» земля и сооружения приобретены в собственность. Идет комплексное проектирование всех этапов.

2.3. Гостевой дом «Калина» д.Садовая; (построен? Может исключить?);

Деревня Садовая Глушковского сельского поселения располагается в 4 км от дороги Белозерск-Десятовская и в 10 км от Белозерска. Эти места широко известны в связи со съемками здесь фильма В.М.Шукшина «Калина красная». Проект включает в себя: основное здание гостевой дом «Калина», вспомогательное здание для персонала, беседку, баню, летний душ, биотуалет, пирс для купания и рыбалки, прогулочные лодки, катамаран, дом для приёма людей с ограниченными возможностями, специализированный микроавтобус, благоустроенная берёзовая роща для прогулок (зима - лыжная трасса), парковка для автомобилей и велосипедов.

2.4. Станция по обслуживанию маломерных судов и яхт (приспособление имеющегося погрузочно-разгрузочного причала);

2.5. Познавательно-развлекательный комплекс «Былинное Белоозеро» на территории Белозерского Кремля (строительство новых и реконструкция имеющихся объектов).

**3. Субкластер «Вытегорье – корабельная сторона» (Вытегорский район). *(внести изменения, включить новые объекты, дополнить или исключить):***

3.1. Музейно-туристский комплекс «Богоявленский», предусматривающий строительство 10 гостевых домов с созданием 60 мест размещения, строительство кафе, ремесленных мастерских. Церковь Богоявления (памятник деревянного зодчества федерального значения) – привлекательный объект показа, гостевой комплекс возле нее будет очень востребован, учитывая его местоположение.

3.2. Центр водного туризма на о. Тудозеро;

3.3. Гостиница на въезде в г.Вытегру;

3.4. Многофункциональный оздоровительный комплекс;

3.5. Реконструкция бывшего купеческого дома по пр. Ленина, 54 для размещения общественно-культурного центра;

3.6. Конно-спортивный комплекс в с. Девятины;

3.7. Реконструкция купеческого дома по пр. Ленина, 56 для создания лечебно-оздоровительного центра;

3.8. Общественно-культурный и развлекательный центр в городе Вытегре;

3.9. База отдыха «Прионежье»;

3.10. Придорожный комплекс на повороте на Архангельск;

3.11. Гостиница на 50 мест в д. Белый ручей;

3.12. Хостел в с. Ошта;

3.13. Гостевой комплекс «Бадожский погост», д. Бадожский погост;

3.14. Культурно-развлекательный центр, с. Ошта;

3.15. Гостевой комплекс «Ундозеро», д. Ундозеро;

3.16. Гостевой дом «Онежский Бриз»;

3.17. Объект придорожного сервиса – автомойка.



**4. Субкластер «Северная Фиваида» (Кирилловский район).**  
*(внести изменения, включить новые объекты, дополнить или исключить):*

4.1. «Историко-этнографический комплекс «Древнерусское поселение «Сугорье» строительство гостиничного комплекса на территории причала «Кузино»;

4.2. База отдыха «12 месяцев»;

4.3. База отдыха «Горицкая слобода»;

4.4. База отдыха в с.Волокославинское;

4.5. Горнолыжный комплекс «Ципина гора»;

4.6. Зона отдыха на берегу Сиверского озера;

4.7. Стадион по техническим видам спорта в г.Кириллове;

4.8. Автокемпинг «Кузьминка».

**5. Субкластер «Русские берега. Никольская набережная» (Шекснинский район).**  
*(внести изменения, включить новые объекты, дополнить или исключить):*

5.1. Гостинично-развлекательный комплекс;

5.2. Туристско-рекреационный комплекс с аквапарком;

5.3. Общественно-культурный комплекс;

5.4. Причал для судов, яхт-клуб;

5.5. Интерактивный музейный комплекс «Волго-Балт».

**6. Субкластер «Берег русской старины» (Усть-Кубинский район).**  
*(внести изменения, включить новые объекты, дополнить или исключить):*

6.1. Административно-торговое здание в с. Устье;

6.2. Ресторан в с. Устье;

6.3. Реконструкция здания под гостевой дом;

6.4. Причал и спуски к воде на р. Кубена в с. Устье.

Карта объектов туристской инфраструктуры КИП «Русские берега» на 2019 – 2025 годы представлена в приложении 3.

#### **1.4. Формирование туристских потоков на территории Вологодской области**

По итогам 2017 года туристский поток в области составил 2 900,7 тыс. туристов и экскурсантов и увеличился по сравнению с 2016 годом на 3,2% (в 2016 году – 2812 тыс. посетителей).

В 10 лидеров по туристскому потоку вошли: г. Вологда, г.Череповец, Кирилловский, Великоустюгский, Тотемский, Вологодский, Шекснинский, Вытегорский, Белозерский и Никольский муниципальные районы области.

##### **Туристский поток в Вологодской области за 2015-2017 годы**

	<b>2015 год</b>	<b>2016 год</b>	<b>2017 год</b>
Количество посетителей области, всего тыс. человек, в том числе	2 705,2	2 812,0	2 900,7
туристов,	724,2	769,17	723,38
из них иностранных туристов	5,0	5,5	5,9
экскурсантов,	1981,0	2 042,83	2 177,32
из них иностранных экскурсантов	32,0	50,99	80,48

Структура туристского потока по целям: 70% всех прибывших посещают область с целью культурно-познавательного туризма, 12% прибывают на теплоходах (водный туризм), 10% - с целью отдыха в сельской местности, 6% - с другими целями (деловой, охота и рыбалка, оздоровительный и другие), 2% - с целями активного туризма.

Лидирующее положение по приему иностранных посетителей (экскурсантов) занимает Кирилловский муниципальный район, которые приезжают на круизных теплоходах на стоянки Кирилловского района и посещают Кирилло-Белозерский монастырь, Музей Фресок Дионисия. География иностранных посетителей: Франция, Италия, Испания, Германия, Англия, Дания, Норвегия, Голландия, Япония, Вьетнам, Япония, Китай, Австралия.

## **2. Концепция КИП «Русские берега»**

### **2.1. Цели и задачи инвестиционного проекта**

Целью проекта является формирование экономически эффективной и технологически устойчивой комплексной системы современного обслуживания туристов, условий для ускоренного развития туризма, в том числе посредством развития туристского кластера, расширения спектра и повышения уровня услуг, оказываемых российским и иностранным туристам.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- сохранение и возрождение культурно-исторического и природного наследия, формирование и продвижение туристского продукта;

- привлечение инвестиций в туристскую сферу и развитие материально-технической базы туризма;

- отработка механизмов государственно-частного партнерства в сфере туризма;

- строительство туристической и сопутствующей инфраструктуры;

- удовлетворение спроса потребителей на туристско-рекреационные услуги;

- содействие повышению конкурентоспособности туристских услуг;

- увеличение въездного туристского потока за счет повышения качества предоставляемых услуг и эффективного использования потенциала индустрии туризма;

- создание условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в сфере туризма;

- создание новых рабочих мест, обеспечение сбыта продукции, производимой местными предпринимателями.

## **2.2. Описание инвестиционного проекта**

Комплексный инвестиционный проект «Русские берега» состоит из 6 субкластеров:

- «Череповец – горячее сердце Русского Севера» (г. Череповец);
- «Приозерный» (Белозерский район);
- «Вытегорье – корабельная сторона» (Вытегорский район);
- «Северная Фиваида» (Кирилловский район);
- «Русские берега. Никольская набережная» (Шекснинский район);
- «Берег русской старины» (Усть-Кубинский район).

Во всех субкластерах приоритетными видами туризма являются культурно-познавательный и круизный туризм.

Сроки реализации проекта: 2019-2025 годы.

Планируемый общий объем финансирования проекта – 9763,0 млн. рублей, в том числе:

- федеральные средства – 1886,9 млн. рублей;
- региональные средства – 563,6 млн. рублей;
- внебюджетные средства – 7312,5 млн. рублей.

## **2.3. Социально-экономические результаты проекта**

В результате реализации инвестиционного проекта будут достигнуты следующие результаты:

1. Возрождение и актуализация исторического культурного наследия;
2. Увеличение объема и разнообразия рекреационных и туристских услуг;
3. Развитие социальной инфраструктуры территорий;
4. Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства;
5. Развитие береговой инфраструктуры субкластеров;

6. Формирование позитивного имиджа субкластеров как территорий перспективного развития туризма;

7. Создание новых рабочих мест и увеличения доходов граждан, занятых, в том числе и в сфере туризма.

#### **2.4. Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального бюджета**

На сегодняшний день в границах кластера существуют необустроенные территории, которые интересны бизнесу для реализации проектов в сфере туризма и услуг. Но ввиду ограниченного бюджета развитие данных территорий возможно только с привлечением федерального финансирования. Участие в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской до 2025 года» позволит обеспечить коммуницирование территорий (строительство инженерных сетей, транспортной инфраструктуры) для реализации инвестиционных проектов.

Включение в КИП «Русские берега» объектов обеспечивающей и туристской инфраструктуры, в том числе, основанной на использовании имеющихся водных ресурсов, позволит создать более благоприятные условия для организации системы жизнеобеспечения на водном транспорте, улучшить техническое обслуживание теплоходов на пути следования, создать новые рабочие места во многих отраслях экономики Вологодской области, значительно увеличить поток туристов.

Также развитие инвестиционного проекта будет способствовать созданию новых рабочих мест в секторе туризма и смежных с ним отраслях, развитию ресторанного бизнеса, торговли, экскурсионно-информационных служб, туристско-развлекательных, спортивно-оздоровительных комплексов и деловых центров, а так же совершенствованию системы логистики, в том числе транспортной

составляющей в рамках реализации межрегиональный историко-культурный и туристский проект «Серебряное ожерелье России».

## **2.5. Сведения о включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов на уровне субъекта Российской Федерации**

Комплексный инвестиционный проект «Русские берега» одобрен на заседании Инвестиционного совета при Губернаторе области О.А. Кувшинникове 8 мая 2018 года.

### **3. Прогнозные количественные показатели результатов реализации КИП «Русские берега»**

Прогнозными количественными показателями результатов реализации инвестиционного проекта «Создание туристского кластера «Русские берега» являются:

1. Объем туристско-экскурсионного потока, тыс.чел.;
2. Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел.;
3. Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел.;
4. Площадь номерного фонда коллективных средств размещения, кв. м.
5. Количество койко-мест в коллективных средствах размещения, мест
6. Количество рабочих мест, ед.;
7. Вклад инвестиционного проекта по созданию туристского кластера в валовой региональный продукт (ВРП),%;
8. Объем туристских и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, оказанных населению, млн. рублей;
9. Объем привлеченных средств из внебюджетных источников финансирования на реализацию инвестиционного проекта по созданию туристского кластера, млн. рублей.

По итогам реализации инвестиционного проекта «Создание туристского кластера «Русские берега» планируется достижение следующих количественных результатов:

- увеличение объема туристско-экскурсионного потока с 3000 тыс. человек в 2019 году до 3935 тыс. человек в 2025 году;

- увеличение численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения с 750 тыс. человек в 2019 году до 850 тыс. человек в 2025 году;

- увеличение численности иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения с 6,5 тыс. человек в 2019 году до 9,5 тыс. человек в 2025 году;

- увеличение площади номерного фонда коллективных средств размещения со 122057,76 кв.м. в 2019 году до 163569 кв.м. в 2025 году;

- увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения с 15,5 тыс. мест в 2019 году до 16,5 тыс. мест в 2025 году;

- увеличение количества рабочих мест на 50 ежегодно;

- увеличение вклада инвестиционного проекта по созданию туристского кластера в валовой региональный продукт (ВРП) с 4,0% в 2019 году до 5,0% в 2025 году;

- увеличение объема туристских и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, оказанных населению с 2754,0 млн. рублей в 2019 году до 3250,0 млн. рублей в 2025 году;

Объем привлеченных средств из внебюджетных источников финансирования на реализацию инвестиционного проекта по созданию туристского кластера за период 2019-2025 годы составит 7312,5 млн. рублей.

Сводные прогнозные количественные показатели результатов реализации КИП «Русские берега» представлены в приложении 7.



#### **4. План создания КИП «Русские берега»**

##### **4.1. Основные объекты инвестиционного проекта, источники их финансирования**

Объекты обеспечивающей и туристской инфраструктуры КИП «Русские берега» представлены в приложении 6.

##### **4.2. План-схема инвестиционного проекта**

План-схема КИП «Русские берега» представлена в приложении 1 к сводному плану.

Туристский кластер «Русские берега» будет развиваться в границах города Череповца, Белозерского, Вытегорского, Кирилловского, Шекснинского и Усть-Кубинского муниципальных районов.

##### **4.3. План-график проведения строительно-монтажных работ**

Строительство объектов обеспечивающей и туристской инфраструктуры проекта будет осуществляться в 2019-2025 годы.

План-график проведения строительно-монтажных работ представлен в приложении 5 к Сводному плану.

##### **4.4. Оценка предполагаемой стоимости объектов инвестиционного проекта**

План-график финансирования КИП «Русские берега» представлен в приложении 6.

**4.5. Потребность в дополнительных мощностях в электроснабжении, водоснабжении, других ресурсах необходимых для функционирования объектов туристской инфраструктуры инвестиционного проекта**

№	Виды работ	ед.изм	кол-во
1.	<b>Берегоукрепление левого берега р. Шексны в районе историко-этнографического музея «Усадьба Гальских»</b>		
1.1	Протяженность	м	454
1.2.	Площадь проектируемого объекта в границах работ	га	1,8
2.	<b>Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста</b>		
2.1	Подпорная стенка с лестницами и цветниками	м2	401,6
2.2	Тротуар из тротуарной плитки	м2	2982,54
2.3	Тротуар с асфальтобетонным покрытием	м2	230,2
2.4	Тротуар из гранитной крошки	м2	1056,2
2.5	Детские площадки	м2	1334,8
2.6	Озеленение	м2	13740,7
2.7	Парковка автотранспорта для посетителей на 8 машиномест	м2	126,3
3	<b>Строительство обеспечивающей инфраструктуры на участке набережной от ул. Университетской до туристического причала, в т.ч. причальной инфраструктуры в районе Соборной горки</b>		
3.1	Вертикальная планировка	м2	8500
3.2	Пешеходная зона, длина 850м, шир.3,5м	м2	2975
3.3	Велосипедная дорожка, длина 850м, шир.1,5м	м2	1275
3.4	Наружное освещение пеш.зоны парковое	м	850
3.5	газоны	м2	5525
3.6	Строительство транспортной инфраструктуры ул.Социалистическая 200м	м2	2400
3.7	автостоянка	м2	1800
3.8	Благоустройство территории Соборной горки(сущ.		

	дорожки, спуск, деревья)		
	<i>Наружные инженерные сети</i>		
3.9	Канализация	м	350
3.10	КНС	шт	1
3.11	Водопровод	м	300
3.12	Газоснабжение и ЭХЗ	м	400
3.13	Теплосеть	м	354
3.14	Электроснабжение	м	100
	<b>Реконструкция причальной стенки и благоустройство прилегающей территории</b>		
3.15	Реконструкция причальной стенки	м	270
3.16	Благоустройство в районе причальной стенки (Соборная горка)	м2	13 500,00
4	<b>Строительство обеспечивающей инфраструктуры на участке набережной от М. Горького до Октябрьского моста</b>		
4.1	Вертикальная планировка	м2	10000
4.2	Благоустройство в створе ул М.Горького (площадка перед гостиницей), длина 400м, шир.30м	м2	8000
4.3	Наружное освещение парковое	м	400
4.4	газоны	м2	4000
4.5	Строительство транспортной инфраструктуры ул.М.Горького 600 м	м2	13800
	<i>Наружные инженерные сети</i>		
4.6	строительство КТП	шт	1
4.7	Канализация	м	470
4.8	Водопровод	м	870
4.9	Газоснабжение и ЭХЗ	м	40
4.10	газовая котельная	шт	1
4.11	Теплосеть	м	273
4.12	Электроснабжение	м	600

## **5. Финансово-экономическое обоснование КИП «Русские берега»**

### **5.1. Расчет кадровой потребности**

Кадры в индустрии туризма являются важнейшей составной частью туристского продукта, так как качество обслуживания в организациях индустрии гостеприимства напрямую зависит от квалификации персонала.

На территории города Череповца в Череповецком государственном университете на кафедре истории и философии готовят бакалавров по специальности «Туризм». Ежегодно выпускает 35 бакалавров.

Выпускники по направлению «Туризм» имеют большие возможности на рынке труда. Выпускники направления способны работать не только в туристских фирмах на позициях менеджера, но и непосредственно участвовать в создании продукта, быть экскурсоводом, экономистом, работать в отелях и, наконец, организовать собственный бизнес.

Также ближайшим центром образования в области туризма является город Вологда, где в настоящее время функционирует уникальное учебное заведение – БОУ СПО ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». В данном учебном заведении готовят специалистов среднего звена по направлению «Туризм».

В 2011 году в ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный педагогический университет» открыт профиль подготовки «Рекреационная география и туризм» на 25 бюджетных мест.

Так на базе БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж» Вологодской области обучают специалистов среднего звена по специальностям «Технология продукции общественного питания», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», «Организация обслуживания в общественном питании», «Гостиничный сервис». Данные специальности востребованы среди выпускников 9 классов.

В сфере туризма на среднесрочный и долгосрочный периоды прогнозируется увеличение потребности в кадрах, в том числе по виду экономической деятельности «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» на 13 % и подвиду «деятельность туристических агентств и прочих организаций, в сфере туризма» на 9 %.

Социальный (государственный) заказ на подготовку специалистов сферы туризма сформирован на основе сведений о текущей и перспективной кадровой потребности работодателей области и матриц оптимального профессионально-квалификационного соответствия, составленных на основе взаимодействия с ведущими предприятиями.


Социальный (государственный) заказ на подготовку специалистов со средним профессиональным образованием на 5 летний период увеличен по сравнению с предыдущими периодами на 8 %.

Наименование, человек	2018	2019	2020	2021	2022
Официант, бармен	25	25	25	25	25
Парикмахер	25	25	25	25	25
Проводник на железнодорожном транспорте	50	50	50	50	50
Организация обслуживания в общественном питании	77	80	80	80	80
Парикмахерское искусство	25	25	25	25	25
Прикладная эстетика	15	15	15	15	15
Сервис на транспорте	52	52	52	52	52
Сервис домашнего и коммунального хозяйства	50	50	50	50	50
Туризм	80	80	80	80	80
Гостиничный сервис	20	20	20	20	20
<b>Итого «Сервис и туризм»:</b>	<b>459</b>	<b>462</b>	<b>462</b>	<b>462</b>	<b>462</b>

Социальный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием на 5 летний период:

Наименования	2018	2019	2020	2021	2022
Сервис	20	20	20	20	20
Туризм	40	40	40	40	40
Гостиничное дело	20	20	24	24	24





1	Дноуглубительные работы для размещения пассажирского причала, г. Белозерск
2	Строительство разводного моста через канал, г. Белозерск
3	Реконструкция Набережной П.К. Георгиевского, г. Белозерск
4	Строительство инженерной инфраструктуры к познавательно-развлекательному комплексу «Былинное Белоозеро», г. Белозерск
5	Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление, г. Череповец
6	Берегоукрепление р. Ягорбы, г. Череповец
7	Строительство обеспечивающей инфраструктуры на участке набережной, г. Череповец
8	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в створе ул. М.Горького, г. Череповец
9	Строительство набережной р. Вытегры, г. Вытегра
10	Строительство инженерной инфраструктуры к музейно-туристскому комплексу «Богоявленский», д. Палтога
11	Реконструкция территории пассажирского причала, г. Вытегра
12	Реконструкция набережной вдоль реки Шексны (инженерная инфраструктура), п. Шексна
13	Реконструкция набережной р. Кубены, с. Устье
14	Берегоукрепление р. Кубены, с. Устье»
15	Реконструкция открытых парковых площадок, г. Кириллов
16	Строительство автодороги на д. Косые Гряды
17	Реконструкция набережной и инженерной инфраструктуры, с. Горицы
18	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к кемпингу «Кузьминки», г. Кириллов





### Объекты туристской инфраструктуры КИП «Русские берега» на 2019-2025 годы»

1	Строительство туристско-рекреационного комплекса	23	Строительство общественно-культурного и развлекательного центра
2	Строительство культурно-рекреационного комплекса	24	База отдыха «Прионежье»
3	Строительство спортивного комплекса с бассейном	25	Придорожный комплекс на повороте на Архангельск
4	Строительство многофункционального гостиничного комплекса	26	Гостиница на 50 мест
5	Туристско-рекреационный комплекс в районе Усадьбы Гальских	27	Гостевая деревня «Ежезеро»
6	Причал для приема пассажирских судов	28	База отдыха «Исаково»
7	Гостевой дом «Калина»	29	Хостел
8	Станция по обслуживанию маломерных судов и яхт	30	Гостевой комплекс «Ундозеро»
9	Познавательно-развлекательный комплекс «Былинное Белоозеро»	31	Гостевой комплекс «Бадожский погост»
10	«Legenda Курорт СПА»	32	Культурно-развлекательный центр
11	Культурно-развлекательный комплекс с аквапарком	33	Организация зоны отдыха на берегу Сиверского озера
12	Музейный комплекс «Волго-Балт»	34	Строительство стадиона по техническим видам спорта
13	Гостинично-развлекательный комплекс	35	Строительство автокемпинга «Кузьминка»
14	Причал для судов, яхт-клуб	36	Строительство базы отдыха «Горицкая слобода»
15	Общественно-культурный комплекс	37	Строительство горнолыжного комплекса «Ципина гора»
16	Музейно-туристский комплекс «Богоявленский»	38	Строительство гостиничного комплекса на территории историко-этнографического комплекса «Древнерусское поселение «Сугорье»
17	Центр водного туризма на о. Тудозеро	39	Строительство базы отдыха
18	Гостиница	40	Строительство административно-торгового здания
19	Многофункциональный оздоровительный комплекс	41	Реконструкция ресторана
20	Реконструкция бывшего купеческого дома по пр. Ленина, 54 для размещения общественно-культурного центра	42	Реконструкция здания под гостевой дом
21	Строительство конно-спортивного комплекса	43	Строительство причала и спусков к воде
22	Реконструкция купеческого дома по пр. Ленина, 56 для создания лечебно-оздоровительного центра		



**Перечень нормативно-правовых актов Вологодской области  
в сфере туризма**

1. Постановление Правительства области от 27 октября 2014 года №961 «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015 - 2020 годы»;

2. Постановление Правительства области от 27 мая 2019 года № 495 «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021–2025 годы»;

3. Выписка из протокола заседания Инвестиционного совета при Губернаторе области О.А. Кувшинникове от 8 мая 2018 года;

4. Паспорт регионального проекта «Туристский кластер», утвержден Советом при Губернаторе области по стратегическим направлениям развития и проектной деятельности от 8 декабря 2017 года.

**План-график строительства объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры  
КИП «Русские берега»**

№ п/п	Объекты инвестиций	Период						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Создание и развитие КИП «Русские берега», Вологодская область							
<b>1. Субкластер «Череповец – горячее сердце Русского Севера» (город Череповец)</b>								
1.1.	Берегоукрепление левого берега р. Шексны в районе историко-этнографического музея «Усадьба Гальских»							
1.2.	Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста							
1.3.	Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы по объекту «Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. Горького»							
1.3.1.	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в створе ул. Горького»							

1.4.	Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы по объекту «Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление»							
1.4.1.	Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление							
1.5.	Туристско-рекреационный комплекс (ООО «Медгазсервис»)							
1.6.	Торгово - развлекательный комплекс (ООО «НордСИти»)							
1.7.	Спортивный комплекс с бассейном (ИП Г.Г. Заргарян)							
1.8.	Многофункциональный гостиничный комплекс (ООО «ДАКАР»)							
1.9.	Туристско-рекреационный комплекс в районе Усадьбы Гальских							
<b>2. Субкластер «Приозерный» (Белозерский район)</b>								
2.1	Дноуглубительные работы на примыкании к дамбе (бечевнику), ограждающей Белозерский канал от озера, в створе ул. Урицкого, для размещения пассажирского причала в городе Белозерске							

2.2.	Строительство разводного моста через канал в створе ул. Дзержинского в городе Белозерске							
2.3.	Реконструкция Набережной П.К.Георгиевского (2-ая очередь)							
2.4.	Строительство обеспечивающей инфраструктуры сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения к познавательно-развлекательному комплексу «Былинное Белоозеро» на территории Белозерского Кремля и причалу для приема пассажирских судов, в т.ч. проведение археологических изысканий							
2.5.	Реконструкция автодороги Белозерск-Кириллов (через переправу Десятовская)							
2.6.	Причал для приема пассажирских судов							
2.7.	«Legenda Курорт СПА»							
2.8.	Гостевой дом «У калины»							
2.9.	Станция по обслуживанию маломерных судов и яхт							
2.10.	Познавательно-развлекательный							

	комплекс «Былинное Белоозеро» на территории Белозерского Кремля							
2.11.	Объекты туристской инфраструктуры							
<b>3. Субкластер «Вытегорье – корабельная сторона» (Вытегорский район)</b>								
3.1.	Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы по объекту «Строительство набережной р. Вытегры от ул. Урицкого до ул. Чехова»							
3.1.1.	Строительство набережной р. Вытегры от ул. Урицкого до ул. Чехова							
3.2.	Строительство сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения к музейно-туристскому комплексу «Богоявленский»							
3.3.	Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы по объекту «Реконструкция территории пассажирского причала в г. Вытегра»							
3.3.1.	Реконструкция территории пассажирского причала в г. Вытегра							

3.4.	Музейно-туристский комплекс «Богоявленский»							
3.5.	Центр водного туризма на о. Тудозеро							
3.6.	Гостиница на въезде в г.Вытегру							
3.7.	Многофункциональный оздоровительный комплекс							
3.8.	Реконструкция бывшего купеческого дома по пр. Ленина, 54 для размещения общественно-культурного центра							
3.9.	Строительство конно-спортивного комплекса в с. Девятины							
3.10.	Реконструкция купеческого дома по пр. Ленина, 56 для создания лечебно-оздоровительного центра							
3.11.	Строительство общественно-культурного и развлекательного центра в городе Вытегре							
3.12.	База отдыха «Прионежье»							
3.13.	Придорожный комплекс на повороте на Архангельск							
3.14.	Гостиница на 50 мест в д. Белый ручей							
3.15.	Хостел в с. Ошта							

3.16.	Гостевой комплекс «Бадожский погост», д. Бадожский погост							
3.17.	Культурно - развлекательный центр в с. Ошта							
3.18.	Гостевой комплекс «Ундозеро»							
3.19.	Гостевой дом «Онежский Бриз»							
3.20.	Объект придорожного сервиса – автомойка							
3.21.	Объекты туристской инфраструктуры							
<b>4. Субкластер «Северная Фиваида» (Кирилловский район)</b>								
4.1.	Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы по объекту «Реконструкция открытых парковых площадок в г. Кириллове»							
4.1.1.	Реконструкция открытых парковых площадок в г.Кириллове							
4.2.	Строительство автодороги на д. Косые Гряды							
4.3.	Реконструкция набережной водопровода, очистных канализационных сооружений и канализационных сетей в с. Горицы							

4.4.	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры (канализационных сетей), ведущих к автокемпингу «Кузьминка»							
4.5.	Историко-этнографический комплекс «Древнерусское поселение «Сугорье» (строительство гостиничного комплекса на территории причала «Кузино»)							
4.6.	База отдыха «12 месяцев»							
4.7.	Строительство базы отдыха «Горицкая слобода»							
4.8.	Строительство базы отдыха в с.Волокославинское							
4.9.	Строительство горнолыжного комплекса «Ципина гора»							
4.10.	Организация зоны отдыха на берегу Сиверского озера							
4.11.	Организация стадиона по техническим видам спорта в г.Кириллове							
4.12.	Автокемпинг «Кузьминка»							
4.13.	Объекты туристской инфраструктуры							
<b>5. Субкластер «Русские берега. Никольская набережная» (Шекснинский район)</b>								
5.1.	Реконструкция набережной вдоль реки Шексна (дноуглубительные и							



	берегоукрепительные работы, инженерная инфраструктура) в п. Шексна							
5.2.	Реконструкция набережной вдоль реки Шексна (транспортная инфраструктура) в п. Шексна							
5.3.	Гостинично-развлекательный комплекс							
5.4.	Туристско-рекреационный комплекс с аквапарком							
5.5.	Общественно-культурный комплекс							
5.6.	Причал для судов, яхт-клуб							
5.7.	Интерактивный музейный комплекс «Волго-Балт»							
<b>6. Субкластер «Берег русской старины» (Усть-Кубинский район)</b>								
6.1.	Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы по объекту «Берегоукрепление р. Кубена в с. Устье»							
6.1.1.	Берегоукрепление р. Кубена в с. Устье							
6.2.	Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы по объекту «Реконструкция набережной в с. Устье»							

6.2.1.	Реконструкция набережной в с. Устье							
6.3.	Административно-торговое здание в с. Устье							
6.4.	Ресторан в с. Устье							
6.5.	Реконструкция здания под гостевой дом							
6.6.	Причал и спуски к воде на р. Кубена в с. Устье							
6.7.	Объекты туристской инфраструктуры							

## План-график финансирования КИП «Русские берега»

## 1. Объекты обеспечивающей инфраструктуры

млн. рублей

№ п/п	Содержание	Период						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Субкластер «Череповец – горячее сердце Русского Севера» (город Череповец)								
1.1.	Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление	48,4						
1.2.	Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста	86,8						
1.3.	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в створе ул. Горького»		89,6	127,2	106,7	128,9	168,7	
1.4.	Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление							224,7
2. Субкластер «Приозерный» (Белозерский район)								
2.1.	Дноуглубительные работы на примыкании к дамбе (бечевнику), ограждающей Белозерский канал от озера, в створе ул. Урицкого, для размещения пассажирского причала в городе Белозерске					89,6	127,2	

2.2.	Строительство разводного моста через канал в створе ул. Дзержинского в городе Белозерске				49,0			
2.3.	Реконструкция Набережной П.К.Георгиевского (2-ая очередь)				49,0			
2.4.	Строительство обеспечивающей инфраструктуры сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения к познавательного-развлекательному комплексу «Былинное Белоозеро» на территории Белозерского Кремля и причалу для приема пассажирских судов, в т.ч. проведение археологических изысканий					50,0		
2.5.	Реконструкция автодороги Белозерск-Кириллов (через переправу Десятковская)							106,0
<b>3. Субкластер «Вытегорье – корабельная сторона» (Вытегорский район)</b>								
3.1.	Строительство набережной р. Вытегры от ул. Урицкого до ул. Чехова		79,2	102,5				
3.2.	Строительство сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения к музейно-туристскому комплексу «Богоявленский»							30,0
3.3.	Реконструкция территории пассажирского причала в г. Вытегра				50,0			
<b>4. Субкластер «Северная Фиваида» (Кирилловский район)</b>								
4.1.	Реконструкция открытых парковых площадок в г.Кириллове					50,0		
4.2.	Строительство автодороги на д. Косые Гряды						100,0	

4.3.	Реконструкция набережной, водопровода, очистных канализационных сооружений и канализационных сетей в с. Горицы							80,0
4.4.	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры (канализационных сетей), ведущих к автокемпингу «Кузьминка»						37,0	
<b>5. Субкластер «Русские берега. Никольская набережная» (Шекснинский район)</b>								
5.1.	Реконструкция набережной вдоль реки Шексна (дноуглубительные и берегоукрепительные работы, инженерная инфраструктура) в п. Шексна					145,0	116,2	50,0
5.2.	Реконструкция набережной вдоль реки Шексна (транспортная инфраструктура) в п. Шексна							59,6
<b>6. Субкластер «Берег русской старины» (Усть-Кубинский район)</b>								
6.1.	Берегоукрепление р. Кубена в с. Устье			30,0				
6.2.	Реконструкция набережной в с. Устье				70,0			
	<b>ИТОГО по объектам обеспечивающей инфраструктуре, в том числе</b>	<b>135,2</b>	<b>168,8</b>	<b>259,7</b>	<b>324,7</b>	<b>463,5</b>	<b>549,1</b>	<b>549,5</b>
	<b>федеральный бюджет</b>	104,1	130,0	200,0	250,0	356,9	422,8	423,1
	<b>областной бюджет</b>	31,1	38,8	59,7	74,7	106,6	126,3	126,4

## 2. Объекты туристской инфраструктуры

№ п/п	Содержание	Период						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Субкластер «Череповец – горячее сердце Русского Севера» (город Череповец)								
1.1.	Туристско-рекреационный комплекс (ООО «Медгазсервис»)	15,0	10,0					
1.2.	Культурно-развлекательный комплекс (ООО «НордСИти»)	391,0	216,5	205,0	512,1	415,4		
1.3.	Спортивный комплекс с бассейном (ИП Г.Г. Заргарян)					100,0	150,0	150,0
1.4.	Могофункциональный гостиничный комплекс (ООО «ДАКАР»)					40,0	100,0	160,0
1.5.	Туристско-рекреационный комплекс в районе Усадьбы Гальских	20,0	30,0	50,0	40,0	10,0		
2. Субкластер «Приозерный» (Белозерский район)								
2.1.	Причал для приема пассажирских судов							60,0
2.2.	«Legenda Курорт СПА»		70,0	30,0				
2.3.	Гостевой дом «У калины»		3,5					
2.4.	Станция по обслуживанию маломерных судов и яхт			100,0	32,9	67,1		

2.5.	Познавательный-развлекательный комплекс «Былинное Белоозеро» на территории Белозерского Кремля					100,0		
2.6.	Объекты туристской инфраструктуры				240,0	190,0	200,0	20,0
<b>3. Субкластер «Вытегорье – корабельная сторона» (Вытегорский район)</b>								
3.1.	Музейно-туристский комплекс «Богоявленский»						30,0	30,0
3.2.	Центр водного туризма на о. Тудозеро		100,0	50,0				
3.3.	Гостиница на въезде в г.Вытегру			30,0				
3.4.	Многофункциональный оздоровительный комплекс			45,0				
3.5.	Реконструкция бывшего купеческого дома по пр. Ленина, 54 для размещения общественно-культурного центра					30,0	30,0	
3.6.	Конно-спортивный комплекс в с. Девятины					10,0	10,0	
3.7.	Реконструкция купеческого дома по пр. Ленина, 56 для создания лечебно-оздоровительного центра						15,0	35,0
3.8.	Общественно-культурный и развлекательный центр в городе Вытегре						50,0	50,0
3.9.	База отдыха «Прионежье»		50,0	30,0				
3.10.	Придорожный комплекс на повороте на Архангельск		20,0					
3.11.	Гостиница на 50 мест в д. Белый ручей			30,0				

3.12.	Хостел в с. Ошта			10,0				
3.13.	Гостевой комплекс «Бадожский погост», д. Бадожский погост			50,0				
3.14.	Культурно - развлекательный центр в с. Ошта						50,0	
3.15.	Гостевой комплекс «Ундозеро»			50,0				
3.16.	Объекты туристской инфраструктуры						143,0	232,0
<b>4. Субкластер «Северная Фиваида» (Кирилловский район)</b>								
4.1.	Историко-этнографический комплекс «Древнерусское поселение «Сугорье» (строительство гостиничного комплекса на территории причала «Кузино»)						100,0	123,0
4.2.	База отдыха «12 месяцев»						50,0	50,0
4.3.	База отдыха «Горицкая слобода»						30,0	20,0
4.4.	База отдыха в с.Волокославинское						6,0	10,0
4.5.	Горнолыжный комплекс «Ципина гора»						25,0	60,0
4.6.	Зона отдыха на берегу Сиверского озера						15,0	
4.7.	Стадион по техническим видам спорта в г.Кириллове						40,0	100,0
4.8.	Автокемпинг «Кузьминка»						20,0	20,0
4.9.	Объекты туристской инфраструктуры						210,0	215,0



<b>5. Субкластер «Русские берега. Никольская набережная» (Шекснинский район)</b>								
5.1.	Гостинично-развлекательный комплекс					90,0		
5.2.	Туристско-рекреационный комплекс с аквапарком						250,0	250,0
5.3.	Общественно-культурный комплекс					100,0		
5.4.	Причал для судов, яхт-клуб					210,0		
5.5.	Интерактивный музейный комплекс «Волго-Балт»					27,5	72,5	50,0
<b>6. Субкластер «Берег русской старины» (Усть-Кубинский район)</b>								
6.1.	Административно-торговое здание в с. Устье			10,0	20,0			
6.2.	Ресторан в с. Устье			10,0	10,0			
6.3.	Реконструкция здания под гостевой дом;			5,0	5,0			
6.4.	Причал и спуски к воде на р. Кубена в с. Устье.			5,0	5,0			
6.5.	Объекты туристской инфраструктуры			70,0	110,0			
	<b>ИТОГО по объектам туристской инфраструктуры:</b>	<b>426,0</b>	<b>500,0</b>	<b>780,0</b>	<b>975,0</b>	<b>1390,0</b>	<b>1596,5</b>	<b>1645,0</b>

млн. рублей

Источник/год	Доля в общем объеме, %	в том числе по годам, млн. руб.:							Всего по проекту
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>1. Средства федерального бюджета*</b>	19,3	104,1	130,0	200,0	250,0	356,9	422,8	423,1	<b>1886,9</b>
<b>2. Средства регионального бюджета (областного и местного бюджетов)*</b>	5,8	31,1	38,8	59,7	74,7	106,6	126,3	126,4	<b>563,6</b>
<b>3. Внебюджетные источники</b>	74,9	426,0	500,0	780,0	975,0	1390,0	1596,5	1645,0	<b>7312,5</b>
<b>Всего</b>	<b>100</b>	<b>561,2</b>	<b>668,8</b>	<b>1039,7</b>	<b>1299,7</b>	<b>1853,5</b>	<b>2145,6</b>	<b>2194,5</b>	<b>9763,0</b>

\*- на условиях софинансирования 77/23.

**Прогнозные количественные показатели результатов реализации КИП «Русские берега»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1.	Объем туристско-экскурсионного потока, тыс.чел.	3000,0	3050,0	3150,0	3300,0	3470,0	3645,0	3935,0
2.	Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел.	750,0	772,5	795,7	811,7	827,9	844,5	850,0
3.	Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел.	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5
4.	Площадь номерного фонда коллективных средств размещения, тыс. кв. м.	122,1	128,2	134,6	141,3	148,4	155,8	163,6
5.	Количество койко-мест в коллективных средствах размещения, тыс. мест	3,47	4,32	4,78	5,06	5,32	5,51	5,8
6.	Количество рабочих мест, ед.	50	50	50	50	50	50	50
7.	Вклад инвестиционного проекта по созданию туристского кластера в валовой региональный продукт (ВРП),%	4,0	4,1	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0

8.	Объем туристских и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, оказанных населению, млн. рублей	2754,0	2836,6	2921,7	3009,35	3099,65	3192,65	3250,0
9.	Объем привлеченных средств из внебюджетных источников финансирования на реализацию инвестиционного проекта по созданию туристского кластера, млн. рублей	426,0	500,0	780,0	975,0	1390,0	1596,5	1645,0